



kulturweit



Zeitplan für eine Ausreise im September 2025

Zeitraum	Ereignis
10. Januar 2025 um 12:00 Uhr mittags	Ende der Bewerbungsphase für den Freiwilligendienst kulturweit
11. Januar – 14. Februar 2025	Auswahlphase 1: Vorauswahl Prüfung der Bewerbungen auf formale Kriterien, Eignung und Zuordnung zu einer Partnerorganisation
14. Februar 2025	Versand eines Zwischenbescheids (E-Mail) zum Stand der Vorauswahl an die Bewerber*innen. Jede geeignete Bewerbung wird zur finalen Auswahl an <u>eine</u> Partnerorganisation weitergeleitet.
15. Februar – 13. April 2025	Auswahlphase 2: Partnerauswahl Partnerorganisationen führen mit geeigneten Kandidat*innen virtuelle Einzel- oder Gruppengespräche
14. April – 30. Juni 2025	Versand der Bewerbungsbescheide (E-Mail) Platzierungsangebot (inkl. allgemeinen Programminformationen und Leitfaden zur Visumsbeschaffung) oder Absage → 7 Tage Zeit zur Annahme des Platzangebotes
1. – 7. September 2025	Vorbereitungsseminar für die Teilnehmenden
8. – 14. September 2025	Ausreise der Freiwilligen
15. September 2025	Spätester Beginn des Freiwilligendienstes im Gastland
zwischen September 2025 und November 2025	4 digitale Bildungstage (Module) I für alle Freiwilligen (6- und 12-monatiger Aufenthalt) Davon 1 Pflichtmodul (á 2 Tage): 10./11.11.2025 oder 13/14.11.2025 Davon 2 Wahlpflichtmodule (á 1 Tag): Termine flexibel
24. – 28. Februar 2026	Nachbereitungsseminar in Deutschland nach 6-monatigem Aufenthalt
zwischen Januar und Mai 2026	4 digitale Bildungstage (Module) II für Freiwillige mit 12-monatigem Aufenthalt Davon 1 Pflichtmodul (á 2 Tage): 20./21.04.2026 oder 23./24.04.2026 Davon 2 Wahlpflichtmodule (á 1 Tag): Termine flexibel

Stand 08.04.2025, Alle Angaben sind vorläufig und vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Haushalts- und Projektmitteln; Änderungen vorbehalten

26. – 30. August 2026

Nachbereitungsseminar in Deutschland
nach 12-monatigem Aufenthalt